

# 新島中学校体育館の改修工事について

新島中学校の体育館につきましては、昨年の台風15号により屋根が被災してから使用することが出来ない状態が続き、生徒及び地域の皆さんには大変ご迷惑をおかけしております。

令和2年6月19日に改修工事が契約となりましたので、工事概要及び工事日程等についてお知らせいたします。

なお、工事期間中、資材搬入等による大型車の往来や工事に伴う騒音など大変ご迷惑をおかけいたしますが、安全第一を基本として、慎重に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

【工事概要】 ○建築関係・・・屋根、天井、床、内外壁等の改修

○電気設備関係・・・電灯設備、放送設備、自動火災報知設備等の改修

○機械設備関係・・・換気設備、排水設備、消火設備の改修

【工 期】 令和2年6月20日から令和3年2月26日まで

※工事は原則、月曜日～土曜日の8：00～17：00で行いますが、進捗状況や工事内容によっては、やむを得ずこの時間帯以外に工事を行う場合もございます。

【発注者】 香取市教育委員会教育総務課

〒287-8501 香取市佐原口2127 電話番号：0478-50-1220

【請負業者】 工事監理者：株式会社 桑田建築設計事務所

〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-2-2 電話番号：043-241-7511

工事施工者：常総開発工業株式会社 佐原支店

〒287-0001 香取市佐原口2097-141 電話番号：0478-54-5151

【工程表】 【仮設図面】 については、裏面に記載してあります。

【工程表】 ※工事の進捗により変更になる場合がございます。

工 種	月	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
共通仮設工事		準備工、仮囲い・敷鉄板設置									仮囲い・敷鉄板撤去
外部工事			外部足場組立					外部足場撤去			
			外壁・下屋根解体	屋根解体	屋根葺き		樋取付				
				母屋補強		サッシ取付、外壁貼、シーリング					
					下屋根根葺・塗膜防水 外壁下部下地補修		外壁下部吹付				
内部工事			内部足場組立	内部撤去	屋根鉄骨塗装	内部壁木下地	合板貼、仕上げ塗装	内部足場撤去	床下地、仕上げ 舞台、体育館器具取付		
		備品移設	内部下壁	床撤去						備品等移動、清掃	

【仮設図面】 工事期間中は、体育館の周辺に仮囲い・バリケード等を設置し、安全対策を実施いたします。  
また、大型車の通行は、生徒の通学時間帯を避けて、8:30以降とします。

